

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Č. 1**

název stavby:

„Stavební úpravy ÚMČ Praha 11, Vidímova, Praha 4, kancelář 2NP.“

ZMĚNA č.: 01		k SoD: SM2100000878	
zhotovitel: B + B, s.r.o., Klínek 165, 252 10, Praha západ		objednatel: MČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41, Praha 4	
projektant:		zastoupení TDI: L.Vrtiška – FETTERS Managment s.r.o.	
	jméno, příjmení:	datum:	strany příloh:
	podpis:		
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny:			
<p><i>Při realizaci díla, se v rámci postupu stavebních prací, nerealizuje část položek smluvního VV, tímto ZL č. 1 bude proveden odpočet ze stávajícího VV.</i></p> <p><i>V rámci postupu stav. prací v souladu s SoD bylo na KD stavby, projednáno osazení kanceláře novým radiátorem topení vč. připojení, neboť stávající radiátor je nevyhovující. Dále byly provedeny rozvody datových kabelů a osazení příslušných zásuvek.</i></p>			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: viz dtto a přiložený přehled víceprací/méněprací			
I.2 změna ceny díla			
<p>(+) přípočty: viz příloha č. 1</p> <p>přípočty ceny celkem za změnový list: 41 804,37 Kč bez DPH 21% 50 583,29 Kč s DPH 21%</p> <p>(-) odpočty Viz příloha č. 2 nový VV</p> <p>Odpočty ceny celkem za změnový list : - 40 256,41 Kč bez DPH 21% - 48 710,26 Kč s DPH 21%</p>			

<i>Původní cena díla dle SoD:</i>		267 267,92Kč bez DPH 21% 323 394,18Kč s DPH 21%
<i>Nová cena díle dle SoD dodatku č.1:</i>		268 815,88 bez DPH 21% 325 267,21 s DPH 21%
I.2 změna harmonogramu realizace díla		
<i>ovlivnění harmonogramu</i> <i>prodloužení lhůty výstavby (+): není uvažováno</i> <i>zkrácení lhůty výstavby (-): není uvažováno</i> <i>bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez vlivu</i>		
II. Provedení změny		
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky budou/byly provedeny podle zadání:		
zhotovitel:	objednatel:	
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i> <i>potvrzení zhotovitele:</i> <i>datum:</i>	<i>souhlas objednatele:</i> <i>datum:</i>	
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>	
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>	

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby. Na základě tohoto změnového listu lze uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. SM210000878 a je schválen pro čerpání fakturace.

Stavební úpravy ÚMČ Praha 11, Vidímova, Praha 4, kancelář 2NP – přehled odpočtů a přípočtů k původní ceně díla

Přehled víceprací	celkem bez DPH	celkem vč. DPH
topné těleso klasik	8 359,00	10 114,39
termoventil a hlavice	1 014,00	1 226,94
uzavíratelné šroubení	377,00	456,17
kul. závěry a gebo spojky	1 768,00	2 139,28
propoj. potrubí měď	910,00	1 101,10
vypouštění, napouštění vody	1 560,00	1 887,60
úprava potrubí	4 030,00	4 876,30
montáž tělesa	2 067,00	2 501,07
doprava	1 780,00	2 153,80
Výměna topného tělesa celkem	21 865,00	26 456,65
montáž kbelů sdělovacích pro vnitř. r.	1 107,45	1 340,01
montáž datové dvouzásuvky	294,40	356,22
zásuvka data	640,55	775,07
kabel sdělovací s Cu jádrem	1 324,80	1 603,01
Elektroinstalace slaboproud celkem	3 367,20	4 074,31
spoj povlakových podlahovin z PVC	1 378,62	1 668,13
PVC heterogenní zátěžové	13 155,89	15 918,63
Podlahy povlakové celkem	14 534,51	17 586,76
zařízení staveniště	990,00	1 197,90
VRN - zařízení staveniště celkem	990,00	1 197,90
kování dveřní vrchní klika vč. štítu	1 047,66	1 267,67
Přesun stav. kapacit celkem	1 047,66	1 267,67
Vícepráce celkem	41 804,37	50 583,29
		-
Přehled méněprací	celkem bez DPH	celkem vč. DPH
přetěsnění růžice radiátorové top. těles	268,00	324,28
rozpojení těles otopného teplovodního	238,00	287,98
stažení otopného tělesa	400,00	484,00
odvzdušnění otopných těles	58,00	70,18
zpětná montáž otop. těles	58,00	70,18
montáž minerál. podhledu	3 672,45	4 443,66
demontáž minerál. podhledu	1 240,00	1 500,40
demontáž vynímat. panelu podhledu	162,50	196,63
kování bezp. klika - klika R4/OOFFICE	8 760,00	10 599,60
dílce vinylové - nášlapná vrstva	25 399,46	30 733,35
méněpráce celkem	40 256,41	48 710,26