

Městská část Praha 11

USNESENÍ

35. schůze rady městské části

konaná dne 22.08.2022

číslo usnesení 0848/35/R/2022

Schválení podstatných bodů náležitostí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo SM2000000705 "Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140"

Rada městské části Praha 11

I. schvaluje

1. Podstatné náležitosti Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo SM2000000705:

a) SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 11

se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

zastoupený: Jiřím Dohnalem, starostou MČ Praha 11

IČO: 00231126

DIČ: CZ00231126

Zhotovitel: DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00, Praha 8

spisová značka: C 283917 vedený u Městského soudu v Praze

zastoupený: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

IČO: 01930249

DIČ: CZ01930249

b) ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto Dodatku č. 3 je úprava projektové dokumentace v části "Návrh nových záložních zdrojů" tak, aby výkon obou dieselagregátů odpovídal kapacitě rozvodných skříní a rozvodnému systému v objektu.

c) CENA DÍLA

Cena díla celkem bez DPH dle SoD ve znění Dodatku č. 1 – 3 činí 6 253 330 Kč.

d) PŘÍLOHA DODATKU č. 3

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo: Cenová nabídka na úpravu projektové dokumentace v části záložní zdroje - v příloze

e) PLATNOST A ÚČINNOST

Platnost Dodatku č. 3 nastává dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

II. ukládá

1. vedoucí Odboru správy majetku

- připravit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo SM2000000705 "Energeticky úsporná opatření a staveb. úpravy multifunkčního obj. Nad Opatovem 2140"
Termín: 24. 8. 2022

2. starostovi Jiřímu Dohnalovi

- podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo SM2000000705 "Energeticky úsporná opatření a staveb. úpravy multifunkčního obj. Nad Opatovem 2140"
Termín: 26. 8. 2022

Starosta MČ Praha 11: Jiří Dohnal, starosta

Ověřovatel: Ing. Petr Jirava, radní

Předkladatel: Jiří Dohnal, starosta

Zpracoval odbor: OSM

Zpracovatel: VED OSM Šwarzová Dagmar Mgr. (P11)